四川省金堂
监狱智慧教室建设项目监理采购需求

一、项目概况
建设内容：对原教育中心房间进行改造升级同时购置安装相关设施设备和软件，布置网络信路和传输终端并与监狱电教中心、和省局平台实现互通，建成后可实现与其他教学资源共享。
2、 主要监理范围及工作内容
（一）监理范围
对智慧教室项目建设内容开工阶段、实施阶段、验收阶段开展全方位“控制、管理、协调”监理服务。即：投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全管理和信息管理、工程的组织协调。
（二）监理工作内容
1.开工阶段：
组织项目启动会，审核承建单位提交的开工报审资料，审核承建单位提交的施工方案，出具监理评审意见；
2.实施阶段：
核查合同执行情况，集中检查、审核承建单位采购内容到货情况（包括到货日期、型号、数量），每次完成监理工作后出具一份阶段性监理报告；
对隐蔽工程进行随工检查，在检查过程中，如发现存在重大质量隐患，应形成专题监理报告报委托人，并向承建单位下发停工令；
审核承建单位提交的测试计划、方案，现场组织三方测试（委托人、监理方和承建商），每次完成监理工作后出具一份阶段性监理报告；
      督促、审核承建方完善项目文档资料。在实施阶段对承建方提交材料设备进行检查验收，确保符合招投标文件要求，并出具审核报告。
3.初步验收阶段：
审核承建单位提交验收文档资料，并监督承建单位整改；协助委托人组织项目初步验收，出具验收会议纪要，提交初步验收质量评估报告；签署初步验收报告、初步验收证书。
4.试运行阶段：
审核承建单位提交的试运行计划、方案，并签署监理意见；督促承建方对试运行阶段发现问题进行整改。
5.竣工验收阶段：
审核承建单位提交验收文档资料，并监督承建单位整改；在试运行结束后竣工验收前提交监理单位竣工验收质量评估报告；
协助委托人组织项目竣工验收，出具验收会议纪要；签署竣工验收报告、竣工验收证明书；编制并提交监理文档集和监理总结报告；
6.其他工作内容：
协助委托人对承建商提交的变更申请、延期申请、支付申请等的审核，并签署监理意见；组织召开项目例会或专题会议。
监理成果提交要求：包括监理总结报告在内的监理文档集 一 套（胶装）以及电子档刻盘一套，提交时间不晚于项目移交前。
3、 合同履行期限
开工至项目竣工验收结束。
4、 项目主要设备及内容
（详见招标文件）
5、 资金支付
1.监理服务费预算：2.5万元
  2.监理服务费支付方式及时间
第一笔:双方签订合同生效，签发开工令且承建单位入场施工后乙方开具相应金额的发票，达到付款条件起20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50%。
第二笔自竣工验收合格后，乙方提供相应金额的发票，达到付款条件起15个工作日内支付合同总价的 50%。

六、保密要求
监理方必须遵守甲方有关保密要求，并签订保密协议，对监理单位工作人员开展保密教育。应承担保密义务的秘密信息范围包括：
技术信息：包括项目预算、总体规划、设计方案、系统构架、运行平台、功能需求、技术指标、相关协议、业务流程、服务内容、实现方法、测试结果、图纸、样本、模型、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等。
管理信息：包括甲方相关人员的姓名、地址及联系方式、地理位置、方位布局、行政建制等内部管理信息、采购资料、进货渠道、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算及其他财务资料等。
其他事项：甲方依照法律规定（如通过与项目对方当事人缔约）和有关合同、协议的约定要求乙方承担保密义务的其他事项，以及国家、行业及甲方上级主管部门要求保密的其他内容等。不允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的秘密。
七、其他服务要求
1.在教室环境改造优化及隐蔽工程施工期间，监理单位应派专业监理工程师驻场，对施工质量及进度进行监理。
2.对项目应配备一名专业监理工程师及总监理工程师负责本项目。
 八、监理资质
[bookmark: _GoBack]本项目涉及设备安装、线路改造、信号传输、管理软件定制等服务，供应商应具备监理综合资质甲级、或具备机电安装工程监理乙级及以上资质（含乙级）、信息系统工程监理资质乙级以上（含乙级）。
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